



# DOCUMENTATION NOMINATIVE

GENDRON Adrien



## 1-Sprints effectués

-Premier sprint (Lundi matin) :

Pour la matinée nous avons d'abord défini les tâches de chacun je me suis retrouvé avec pierre charger de la documentation tout autour de la gestion de projet :

Pour le matin nous avons fait le planning prévisionnel et le product backlog

-Deuxième sprint (Lundi après-midi) :

Pour l'après-midi j'ai commencé les user stories puis j'ai commencé le readme tout en échangeant avec pierre pour la doc technique

-Troisième sprint (Mardi matin) :

Pour la matinée j'ai finalisé le readme et j'ai fait ma doc nominatif

## 2-Mon ressentie

J'ai pu accomplir toute mes tâches mais j'ai ressentie un manque d'organisation général pour la gestion de projet et j'aurais aimé être meilleur en HTML et CSS pour pouvoir aider d'avantage mes collègues